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通信設備の被害状況

■中継伝送路

・９０ルート切断*

*原発エリアを除く

■通信建物

・全壊：１８ビル

・浸水：２３ビル

■電柱流出、折損

・沿岸部で6.5万本

■架空ケーブル流出、損傷

・沿岸部で6,300ｋｍ

気仙大橋

≪岩手県 鵜住居ビル≫

≪宮城県 北上ビル≫

≪岩手県 陸前高田エリア≫

≪宮城県 気仙沼エリア≫

≪岩手県 気仙大橋≫
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中継伝送路の確保

�り障した中継伝送路について、切断箇所の接続や、迂回ルート構築・ルート切替等を実施
�これにより、主要な中継伝送路は確保

迂回ルート構築による伝送路復旧の事例≪岩手県大船渡ビル～釜石上中島ビル間≫

【復旧措置のイメージ】

大船渡ビルと釜石上中島ビル
の間の中継伝送路が地震によ
り断線 釜石上中島

ビル
大船渡ビル

三陸鉄道の線路とともにケーブル
が切断。電柱11本を建柱し敷設。

三陸鉄道
甫嶺駅付近

釜石
上中島

大船渡

既設ケーブルと迂回ケーブルとの
心線接続模様

： 既設ケーブル
： 新設ケーブル

【敷設の様子】
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サービス中断中の通信ビルの復旧見通し

被災の程度 ビル数＊1 復旧方法 復旧目途

Ａ
ビルの被災は小さいが、浸水等
により電力設備が損傷

16
電力設備の取替、通信設備
の調整、故障部品の取替等

来週半ば

Ｂ
橋梁の落下等により、中継伝
送路が著しく損傷

4
ケースＡに加え伝送路再構築
（迂回ルートの構築、再建柱）

４月中旬

Ｃ
通信局舎・通信設備の全壊、
中継伝送路の著しい損傷等

26
局舎建設、交換機設置、
道路復旧後の伝送路再構築
等

４月末を目指すが、
ケースにより遅れる
ことも想定される＊2

Ｄ 福島原発エリア 9
避難指示解除後、状況確認
の上、必要な措置を実施

未定

*1 H23.3.28現在

*2 復旧時期が明確になった時点で、別途お知らせします。

�サービス中断中の通信ビル（55ビル）の被災状況と復旧見通しは以下のとおり
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行政機関の主庁舎が所在する通信ビルにおける復旧方針

�被災の程度が「Ｃ」で、当該ビルエリア内に自治体等行政機関の主庁舎が所在する場合
は、原則一週間を目途に応急措置を行い、行政・重要回線を復旧させる。

自治体役場 庁舎の所在等 ビル 復旧目途

岩
手
県

野田村 現庁舎にて業務中 野田 来週半ば

陸前高田市
本庁舎水没
高田給食センタ脇に仮設庁舎を設置

陸前高田 来週半ば

宮
城
県

南三陸町
本庁舎水没
ベイサイドアリーナに仮設庁舎を設置

志津川 来週半ば

女川町
本庁舎水没
女川第二小学校に仮設庁舎を設置

女川 来週半ば

七ヶ浜町 現庁舎にて業務中 七ヶ浜 ４月中旬
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サービス中断中のビル別の復旧見込み

自治体・ビル名

被災の程度、復旧見込み

Ａ

来週半ば

Ｂ

4月中旬

Ｃ＊

4月末

野田村 野田 △ ○

田野畑村 田野畑 ○

宮古市 田老 ○

大槌町 大槌 ○

山田町
宮古山田 ○

宮古船越 ○

住田町

上有住 ○

下大股 ○

住田 ○

陸前高田市

陸前高田 △ ○

釜石広田 ○

気仙横田 ○

釜石矢作 ○

釜石市
釜石 ○

鵜住居 ○

大船渡市

大船渡 ○

細浦 ○

日頃市 ○

釜石吉浜 ○

三陸 ○

綾里 ○

自治体・ビル名

被災の程度、復旧見込み

Ａ

来週半ば

Ｂ

4月中旬

Ｄ

未定

いわき市 久ノ浜 ○

相馬市 磯部 ○

広野町 いわき広野 ○

楢葉町 楢葉 ○

富岡町 磐城富岡 ○

川内村 いわき川内 ○

大熊町 大熊 ○

双葉町 いわき双葉 ○

浪江町
浪江 ○

いわき津島 ○

葛尾村 葛尾 ○

《岩手県》 ２１ビル 《福島県》 １１ビル

自治体・ビル名

被災の程度、復旧見込み

Ａ

来週半ば

Ｂ

4月中旬

Ｃ＊

4月末

気仙沼市

山田馬篭 ○

大島 ●

唐桑 ○

南三陸町

志津川 △ ○

戸倉 ○

歌津 ○

女川町

女川 △ ○

出島 ●

江ノ島 ●

石巻市

大川 ○

大原浜 ○

谷川 ○

雄勝 ○

牡鹿 ○

宮城北上 ○

相川 ○

石巻船越 ○

荻ノ浜 ○

田代島 ●

網地島 ●

東松島市 野蒜 ○

七ヶ浜町 七ヶ浜 △ ○

亘理町 荒浜 ○

《宮城県》 ２３ビル

＊４月末を目指すが、ケースにより遅れることも想定される。

エリア内に自治体の主庁舎があるビル

●： 島嶼部

△： 応急措置による一部復旧

（凡例）
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【復旧措置のイメージ】

復旧の事例（新たな収容装置の設置） ≪宮城県 七ヶ浜ビル≫

�七ヶ浜ビルはビルごと流出したことから、当ビルの跡地にSBM-BOXおよびIP-BOX（屋外設置型回線

収容装置）を設置することにより、サービス復旧を目指す（4月中旬）

※SBM ： Subscriber Module  （公衆回線・専用回線等を収容し，多重化して光ファイバでNTTビルへ接続する装置 ）

《町役場 等》

SBM-BOX

： 既設ケーブル
： 新設ケーブル

七ヶ浜ビル×
×

既存の更改・新設計画を中断することにより、利用を予定して
いた装置を転用し、新たに設置

IP-BOX

《被災した七ヶ浜ビルの様子》

※津波によりビルごと流出

500m離れた所に流出

新たに回線を敷設し、

既存ケーブルと接続
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【復旧措置のイメージ】

※RSBM ： Remote Subscriber Module  （公衆回線・専用回線等を収容し，多重化して光ファイバでNTTビルへ接続する装置 ）

《被災した女川ビルの様子》

津波により周辺が水没し交換機収容ビルが大きく損壊

復旧の事例（伝送路の迂回＋他の通信ビルへの収容替え）
≪宮城県 女川ビル≫ ～特定エリアのサービス復旧～

�女川ビルは浸水および損壊したことから、上位ビルに当たる渡波ビルから女川町災害対策本部に
RSBM-F（屋外設置型回線収容装置）を設置することにより、サービス復旧を目指す（来週半ば）

ビル壁が崩壊し内部にも大量の漂流物 通信設備も浸水により大きく破損・損壊

： 既設ケーブル
： 新設ケーブル

渡波ビル

《女川第二小》
女川町役場・災害対策本部

×
女川ビル

× 女川町役場
（水没）

・・・ ＲＳＢＭ－Ｆ

×
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復旧の事例（伝送路の迂回＋他の通信ビルへの収容替え）
≪岩手県 陸前高田ビル≫ ～特定エリアの暫定復旧～

�陸前高田ビルは津波等の被害により機能停止していることから、隣接の他の通信ビルに収容（加入

者線収容装置利用）することにより、サービス復旧を目指す（来週半ば）

【復旧措置のイメージ】

ＮＴＴビル
(陸前高田ビル)

気仙横田ビル
（隣接地域）

隣接の通信ビルから、NTTドコモの光ファイバを

一部借り受け、通信サービスを提供

《市役所・仮設住宅 等》

《被災した陸前高田ビルの様子》

×
加入者線
収容装置

加入者線収容装置

電源設備も浸水により大きく破損・損壊津波により周辺が水没し交換機収容ビルが大きく損壊

陸前高田市役所
（水没）

： 既設ケーブル
： 既設ケーブル（ドコモ社所有）
： 新設ケーブル
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【参考】既存通信ビルの復旧プロセスイメージ

10

ビル周辺の瓦礫の撤去
ビル内の瓦礫･

使用不可装置の撤去
ビル電源の復旧 通信設備の設置

サービス復旧
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【参考】岩手県のサービス中断ビル

宮古山田

宮古船越

野田

田老

田野畑

日頃市住田

上有住

下大股

大槌

鵜住居

釜石

三陸

大船渡

陸前高田

釜石広田

釜石吉浜

綾里
気仙横田

釜石矢作
細浦

Ａ

収容ビル

＜凡例＞

Ｃ

Ｂ
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【参考】宮城県のサービス中断ビル

大島

唐桑

荻ノ浜

大原浜

野蒜

歌津

志津川

戸倉 相川

宮城北上

石巻船越

雄勝

大川

女川

出島

江ノ島

谷川

牡鹿

網地島

田代島七ケ浜

荒浜

山田馬篭

Ａ

収容ビル

＜凡例＞

Ｃ

Ｂ
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磯部

浪江

いわき双葉

楢葉

大熊

葛尾

【参考】福島県のサービス中断ビル

20km

30km

久ノ浜

避難指示
半径20km

屋内退避指示
半径20-30km

避難指示
半径10kmいわき川内

いわき津島

磐城富岡

いわき広野

福島第１原発

福島第２原発

Ａ

収容ビル

＜凡例＞

Ｃ

Ｂ

Ｄ


