

## 《岩手県》

自治体・ビル名		被災の程度、復旧見込み		
		A ～4/6頃	B 4月中旬	C 4月末
野田村	野田	△ (3/31主庁舎 回線復旧)		○ (4/2 復旧)
田野畑村	田野畑	○ (3/30 復旧)		
宮古市	田老			○ (4/14 復旧)
大槌町	大槌	○ (4/3 復旧)		
山田町	宮古山田	○ (4/5 復旧)		
	宮古船越	○ (3/30 復旧)		
住田町	上有住	○ (3/31 復旧)		
	下大股	○ (3/31 復旧)		
	住田	○ (3/31 復旧)		
陸前高田市	陸前高田	△ (3/31主庁舎 回線復旧)		○ (4/14 復旧)
	釜石広田	○ (4/1 復旧)		
	気仙横田	○ (3/31 復旧)		
	釜石矢作	○ (4/3 復旧)		
釜石市	釜石	○ (4/2 復旧)		
	鶉住居			○ (4/17 復旧)
大船渡市	大船渡	○ (3/31 復旧)		
	細浦	○ (3/31 復旧)		
	日頃市	○ (3/31 復旧)		
	釜石吉浜	○ (4/3 復旧)		
	三陸			○ (4/17 復旧)
	綾里	○ (4/1 復旧)		

## 《宮城県》

自治体・ビル名		被災の程度、復旧見込み		
		A ～4/6頃	B 4月中旬	C 4月末
気仙沼市	山田馬箒		○ (4/2 復旧)	
	大島		● (4/5 復旧)	
	唐桑			○ (4/26)
南三陸町	志津川	△ (4/1主庁舎 回線復旧)		○ (4/26)
	戸倉			○ (4/28)
	歌津			○ (4/26)
女川町	女川	△ (4/1主庁舎 回線復旧)		○ (4/26)
	出島			●
	江ノ島			●
石巻市	大川			○ (4/26)
	大原浜			○ (4/26)
	谷川			○ (4/28)
	雄勝			○ (4/26)
	牡鹿			○ (4/28)
	宮城北上			○ (4/26)
	相川			○ (4/26)
	石巻船越			○ (4/26)
	萩ノ浜			○ (4/26)
	田代島			● (4/12 復旧)
網地島			● (4/11 復旧)	
東松島市	野蒜			○ (4/26)
七ヶ浜町	七ヶ浜		△ (4/14)	○ (4/26)
亘理町	荒浜			○ (4/28)

## 《福島県》

自治体・ビル名		被災の程度、復旧見込み		
		A ～4/6頃	B 4月中旬	D 未定
いわき市	久ノ浜		○ (4/1 復旧)	
相馬市	磯部		○ (4/5 復旧)	
広野町	いわき広野			○ (4/13 復旧)
楢葉町	楢葉			○ (4/16 復旧)
富岡町	磐城富岡			○ (4/13 復旧)
川内村	いわき川内			○ (4/13 復旧)
大熊町	大熊			○
双葉町	いわき双葉			○
浪江町	浪江			○
	いわき津島			○ (4/13 復旧)
葛尾村	葛尾			○ (4/13 復旧)

宮城県の島外避難地域の江ノ島ビル、出島ビル、および福島県の福島第1原発エリア(警戒区域)の大熊ビル、いわき双葉ビル、浪江ビルの復旧時期は未定です。  
今後、状況に変化があり次第、情報を更新いたします。

(凡例) ■ エリア内に自治体の主庁舎があるビル  
■ 復旧済のビル(主庁舎回線復旧ビル除く)  
●: 島嶼部  
△: 応急措置による一部復旧